22.02.2022

Nachdem Gestern die ersten Grundbausteine gesetzt wurden sind, sollte Heute ein lauffähiger HTTP-Server erstellt werden. Das gehört zur Projektvorgabe aber es erwies sich als komplizierter als anfangs angenommen, Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten stand eine sehr schmale Version eines HTTP-Servers. Die Versuche diesen Server mit Funktionalitäten auszustatten scheiterten zunächst wegen mangelnder selbst erstellten Dokumentationen.

Es wurden Versuche unternommen, mit denen HTML-Buttons auf Knopfdruck SQLite Datenbanken auslesen können, aber wie später deutlich gemacht wurde, ist diese Vorgehensweise nicht möglich. Nähere Informationen dazu soll es am nächsten Tag geben.

In diese Richtung ging es erst mal nicht weiter. So wurden weitere Ideen zu dem Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche gesammelt. Die Entscheidung ob ein Canvas zur Zeichnung erstellt werden soll oder nicht, ist noch nicht abschließend gefallen.

Es wurden noch ein paar Rechtschreibfehler in den angelegten Tabellen korrigiert und die ToDo Liste aktualisiert. Der Zeitplan für die Projektwoche wurde anhand des aktuellen Burndown Charts angepasst.